

# 长沙市公安局交通警察支队

## 交通设施服务企业考核管理办法

**第一条** 为切实落实部局、省厅交通设施“两化”工作要求，进一步规范市区道路交通设施管理，建立完善交通设施维护考核监督机制，确保交通设施维护项目按合同履行，特制订交通设施服务企业考核管理办法。（本考核办法最终解释权归交通工程设施大队）

**第二条** 长沙市公安局交通警察支队交通工程设施大队代表支队履行对交通设施的管理职能，负责对维护单位及相应服务的单位维护项目的管理、指导、验收、考核、结算等职责，督促维护单位履行合同。

### **第三条 考核对象**

长沙市公安局交通警察支队交通设施维护维修项目服务企业。

### **第四条 考核内容**

公司实力、综合情况，包括人员配置、机械设备、内部管理制度、安全培训、原材料储备等方面；现场文明施工，包括施工方案制定、现场安全设施设置、施工人员规范着装等；工程质量、工艺流程、快速响应，包括施工、签证、结算等方面；重点专项工作等。

### **第五条 考核标准及方式**

考核采用百分制：采取季度考核和年度总结的方式进行。

（一）上路实地检查。交通设施设置完好率，维护修复情况，以辖区大队日常巡查记录为主，同时进行实地抽检。

（二）听取大队、中队对维护工作的意见。

（三）网上申报办理情况。维护单位收到工作联系单后，实际办理期限和交办要求、落实情况、交通设施项目办理回复情况，是否在交办期限内完成情况。

（四）对照合同，检查交通设施维护落实情况。根据维护合同签订的乙方维护职能对照履约情况。

（五）检查维护单位施工记录台帐。工作联系单回复情况，有完整的施工维护记录，有专人负责此项工作等。

（六）每月随机抽取相关结算资料，结合相关单位意见反馈进行综合评定。采取查阅交通设施维护维修项目结算资料、交通设施维护维修工作台账、城管数字化工作案卷、现场检查交通设施维护维修实施情况，到服务企业检查等形式进行综合考核考评。

（七）采用监理方日常工作中发现的相关情况。

### **第六条 “一票否决”情形**

出现下述情况的单位，经考核领导小组审定，予以“一票否决”。

- (一) 结算弄虚作假或偷工减料，且情节严重的（经济损失达到 20 万元以上且负主要责任以上的）。
- (二) 无正当理由，不服从我队正常工作安排、不符合工程技术标准且不按图实施维护，出现明显错误，造成较大损失的（经济损失达到 20 万元以上且负主要责任以上的）。
- (三) 因施工安全措施不到位而造成重特大责任事故的（经济损失达到 20 万元以上且负主要责任以上的）。
- (四) 不文明施工、不遵守交通法规，被上级领导指出或被新闻媒体曝光造成重大负面社会舆情的。
- (五) 擅自增设或变更交通安全设施，不及时整改的。
- (六) 未按规定使用符合国家标准的原材料的。
- (七) 全部或部分项目违法转包的。
- (八) 考核分在 70 分（不含）以下的或连续两个季度考核分在 80 分（不含）以下的。
- (九) 未按投标时承诺的人员、设备、服务标准等配置到位的。

**第七条 考核结果运用**

合同期内，季度考核分在 90 分（含）以上的维护单位，按长沙市财政评审中心出具的季度评审报告金额 100%支付；考核分在 80 分（含）-90 分（不含）的，按长沙市财政评审中心出具的季度评审报告金额 97%支付；考核分在 80 分（不含）以下的，按长沙市财政评审中心出具的季度评审报告金额 95%支付。

考核分在 70 分（不含）以下的，存在一票否决情形的或连续两个季度考核分在 80 分（不含）以下的，长沙市公安局交通警察支队有权终止合同。

**第八条 评分细则(附后)**

**第九条 附则**

- 1、此考核管理办法评分，作为今后衡量各企业工作的依据。
- 2、本考核管理办法自 2024 年 1 月 10 日起执行，其它有关事项由长沙市公安局交通警察支队负责解释。

**交通设施服务企业季度考核表**

考核项目	要求	评分数
一、时间项（20 分）		
1、开工时间（7 分）	项目预算审批通过后一天内开工,违者一次扣 2 分,	

	扣完为止。	
2、完工时间（7分）	施工组织安排合理，按方案时限如期完工，违者一次扣2分，扣完为止（特殊情况经设施大队审批同意延期除外）。	
3、反馈信息时间（6分）	完工后按时上报情况，违者一次扣2分，扣完为止。	
<b>二、组织项（10分）</b>		
1、制定项目计划、方案（3分）	及时与辖区大队联系并制定项目预算，违者一次扣1分，扣完为止。	
2、严格按项目计划要求施工（4分）	未经批准，不能随意变更项目计划和标准，违者一次扣2分，扣完为止。	
3、按时报送竣工结算资料（3分）	项目完成后15日内报送所有资料（含电子版），违者一次扣1分，扣完为止。	
<b>三、施工项（50分）</b>		
1、施工要求（10分）	未经支队审批，不得擅自设置、调整道路交通管理设施，违者一次扣5分，扣完为止。	
2、项目质量（20分）	未能按项目计划要求保证项目质量，发现一处不达标的一次扣2分，扣完为止。	
3、工艺流程（5分）	根据各项项目要求标准考核，发现一次不达标的一次扣1分，扣完为止。	
4、施工安全（15分）	1、违反《关于加强长沙市道路交通管理设施占道施工交通安全管理工作的指导意见》（下称《指导意见》）之“安全设施”规定，一项次扣1分，扣完为止。2、违反《指导意见》之“着装要求”规定，一项次扣1分，扣完为止。3、违反《指导意见》之“作业要求”规定，一项次扣2分，扣完为止。4、违反《指导意见》之“施工企业”规定，一项次扣1分，扣完为止。	
<b>四、资料项（20分）</b>		
1、预算类（6分）	接优化文2天内提交项目预算，违者一次扣1分，扣完为止。	
2、签证类（6分）	完工后5天内提交项目签证，违者一次扣1分，扣完为止。	
3、结算类（6分）	按实提交结算资料，违者一次扣2分，扣完为止。	
4、其他类（2分）	每月23日前提交月度工作总结（当月工作量、工作数据、工作小结等），未按时完成一次扣1分，扣完为止。	
<b>五、奖励项</b>		
	设施大队简报表扬的服务企业一次加1分；支队简报表扬的服务企业一次加2分。	
	每次施工工艺改进，设施设计创新或其他创新的服务企业被支队认定的，当季考核加2分。	
<b>六、重点专项工作：</b>	<b>参照季度考核内容评定，分值按比例折算。</b>	
<b>合 计：</b>		